ปฏิทินกำหนดการดำเนินงาน และวิธีดำเนินงาน
โครงการอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ๒๕๖๐

ที่	ตารางสรุปการดำเนินงาน	ปี ๒๕๖๐									ปี ๒๕๖๑		
	ปฏิทินงาน	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ	มี.ค
๑	ประชาสัมพันธ์												
๒	สพป./สพม.รับสมัคร**เยาวชน**เข้าอบรมทำโครงงาน												
๓	สพป./สพม.จัด**ประชุม/ค่ายอบรมการทำโครงงาน**												
๔	กลุ่มเยาวชนส่ง **ร่างโครงงานและใบสมัคร**เข้าร่วมโครงการมาที่ สพป./สพม. ที่ต้นสังกัด												
๕	สพป./สพม.ส่งข้อมูลจำนวนโครงงานมาที่ สนก.												
๖	**กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบ** ดำเนินการโครงงานระยะที่ ๑												
๗	สพป./สพม.ช่วยสนับสนุนติดตามประเมินผล												
๘	สพป./สพม.**คัดเลือกโครงงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑ โครงงาน**มาเข้าค่ายระดับภูมิภาค (ส่งผลการคัดเลือกมายังสพฐ.)												
๙	สพฐ.ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาจัด**ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติค่ายภูมิภาค**												
๑๐	**กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบ**ดำเนินการ ระยะที่ ๒												
๑๑	**กคพ.ตรวจเยี่ยม** โครงงานที่เข้ารอบในพื้นที่จริง												
๑๒	กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบฯ ประมวลสรุปผลการดำเนินงานทั้ง ๒ ระยะ และจัดทำเอกสารและสื่อนำเสนอ**โครงงานฉบับสมบูรณ์**												
๑๓	โครงงานที่เข้ารอบมีตัวแทน(นร.๓ ครู๑) มาเข้า (๑) **ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ** (๒) **การประกวดโครงงานรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ** (๓) **พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ** และ (๔) **นิทรรศการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ** (๕) จัดทำหนังสือ บันทึกความสำเร็จ โครงงานคุณธรรม “ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง