ปฏิทินงานโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

	ตารางสรุปการดำเนินงาน	**ปี ๒๕๖๒**									**ปี ๒๕๖๓**		
ที่	ปฏิทินงาน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ	มี.ค
๑	ประชาสัมพันธ์	←	―	―	―	―	―	―	―	―	―	→	
๒	สพป./สพม.รับสมัคร**เยาวชน**เข้าอบรมทำโครงงาน	←	―	→									
๓	สพป./สพม.จัด**ประชุม/ค่ายอบรมการทำโครงงาน**	←	―	→					**ช่วงเตรียม**				
๔	กลุ่มเยาวชนส่ง **ร่างโครงงานและใบสมัคร**เข้าร่วมโครงการมาที่ สพป./สพม. ที่ตนสังกัด			↔					**ความพร้อม**				
๕	สพป./สพม.ส่งข้อมูลจำนวนโครงงานมาที่ สนก. สพฐ.				↔					**การประกวด**			
๖	**กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบ** ดำเนินการโครงงานระยะที่ ๑			←	―	→				**ระดับ สพท**			
๗	สพป./สพม.ช่วยสนับสนุนติดตามประเมินผล			←	―	―	→						
๘	สพป./สพม.**คัดเลือกโครงงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา** จำนวน **๑ โครงงาน**มาเข้าค่ายระดับภูมิภาค					↔							
๙	กคพ.ร่วมกับ สพท. จัด**ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ภูมิภาค**	‖	‖	‖	‖	‖	‖	←	―	→			
๑๐	**กลุ่มเยาวชน ฯ** ดำเนินการโครงงานระยะที่ ๒								←	―	―	→	
๑๑	**กคพ.ตรวจเยี่ยม** โครงงานที่เข้ารอบในพื้นที่จริง									←	―	→	
๑๒	กลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบฯ ประมวลสรุปผลการดำเนินงานทั้ง ๒ ระยะ และจัดทำเอกสารและสื่อนำเสนอ**โครงงานฉบับสมบูรณ์**	‖	‖	**การประกวด**							↔		
๑๓	๓๒ โครงงานที่เข้ารอบมีตัวแทน(นร.๓ ครู ๑) เข้า (๑) **ค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ** (๒) **การประกวดโครงงานรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ** (๓) **พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ** และ (๔) **นิทรรศการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ**	‖	‖	**ระดับประเทศ**							↔		