ปฏิทินการดำเนินงาน

ที่	รายการ	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
๑	ประชุมหารือวัตถุประสงค์ และแนวทางดำเนินการ	๒๓								
๒	ธนาคารเสนออนุมัติโครงการ แจ้งมายัง สพฐ.		๕							
๓	สพฐ. จัดส่งใบสมัคร หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิทิน ให้สพท. เพื่อประชาสัมพันธ์		๙							
๔	คณะกรรมการ สพท. คัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ (สัมภาษณ์)		๑๙							
๕	สพท. รายงานผลการคัดเลือกให้ สพฐ. ทาง Google Form		๒๒							
๖	โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกส่งใบสมัครและรายละเอียดโครงการ (ที่จะดำเนินการ) มายัง สพฐ. ทางไปรษณีย์		๒๖							
๗	ธนาคารออมสินจัดพิธีมอบทุน			๑						
๘	จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ			๓๐						
๙	โรงเรียนเริ่มดำเนินการ “ออมสิน ๑๐๘ ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง”				→	→	→	→	→	→
๑๐	ธนาคารออมสิน โอนงบประมาณ รอบที่ ๑					๔				
๑๑	โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ ๑					๒๕				
๑๒	ธนาคารออมสิน โอนงบประมาณ รอบที่ ๒							๒		
๑๓	โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ ๒							๒๐		
๑๔	คกก พิจารณา โล่รางวัลและเกียรติบัตร				→	→	→	→	→	→
๑๕	ธนาคารออมสินและสพฐ. เยี่ยมชมโรงเรียน							→	→	→
๑๖	ธนาคารออมสิน จัดทำสกูปข่าว เป็นระยะ		→	→	→	→	→	→	→	→
๑๗	ธนาคารออมสิน จัดพิธีการ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร									๓๑